

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Заволжье Нижегородской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Заволжье	Срок начала и окончания программы	12.2016 - 12.2025
Куратор	Игорь Николаевич Норенков, министр экономики и конкурентной политики Нижегородской области		
Руководитель программы	Оксана Николаевна Жесткова, глава Администрации города Заволжья		
Исполнители, соисполнители программы	<p>Исполнители¹: администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области Администрация города Заволжья</p> <p>Соисполнители: АО «Гидроремонт-ВКК» филиала ПАО "РусГидро" - Нижегородская ГЭС" ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" МБУ "Заволжский бизнес-инкубатор" Министерство здравоохранения Нижегородской области Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Министерство культуры Нижегородской области Министерство образования Нижегородской области Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Министерство физической культуры и спорта Нижегородской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области ООО "ЛЕОНИ Рус» ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» ПАО «ЗМЗ»</p>		

¹ Паспорт согласовывается с исполнителями программы

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<p>Цели программы²</p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 803 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - привлечения к концу 2018 года 2,88 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, как следствие, повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 7,9 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года</p>				
<p>План достижения показателей программы</p>	<p>Показатель³</p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>	
	<p>1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.</p>	<p>Основной</p>	<p>0</p>	<p>2017</p> <p>0,494</p>	<p>2018</p> <p>0,803</p>
	<p>2 Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», мероприятия, количество реализованных мероприятий</p>	<p>Основной</p>	<p>0</p>	<p>2017</p> <p>2</p>	<p>2018</p> <p>3</p>
	<p>3 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн.руб.</p>	<p>Аналитический</p>	<p>0</p>	<p>2017</p> <p>1 281,7</p>	<p>2018</p> <p>2 876,64</p>
	<p>4 Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или</p>	<p>Основной</p>	<p>0</p>	<p>2017</p> <p>7,9</p>	<p>2018</p> <p>7,9</p>

² ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта

³ Нарастающим итогом

	нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %				
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	Показатель ⁴	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
	1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс.ед.	Аналитический	0	0,084	0,342
	2 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов , тыс.ед.	Аналитический	0	0	0
	3 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс.ед.	Аналитический	0	0	0
	4 Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.	Аналитический	0	0	0
	5 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн.руб.	Аналитический	0	479,17	1 518,76
6 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в	Аналитический	0	38,94	56,94	

⁴ Нарастающим итогом

	секторе МСП, млн.руб.				
	7 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн.руб.	Аналитический	0	0	0
	8 Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн.руб.	Аналитический	0	0	0
	9 Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн.руб.	Аналитический	0	802,53	1 357,88
Результаты программы	<p>1 Реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к концу 2018 года создать 803 новых рабочих места и привлечь 2,88 млрд.руб. инвестиций в основной капитал;</p> <p>2 Проведение комплекса мер, направленных на развитие городской среды, приведет к сохранению численности населения города и уменьшению оттока молодежи в другие города, улучшению качества проживания за счет развития городского пространства.</p> <p>3 Проекты по благоустройству, планируемые к реализации в рамках Программы повышения качества среды на 2017 г. "Пять шагов благоустройства повседневности":</p> <p>3.1 "Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина;</p> <p>3.2 "Краски города» - художественное оформление городских объектов</p> <p>3.3 «Изумрудные острова» - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина</p>				
Описание модели функционирования результатов программы	В целях реализации ключевых инвестиционных проектов будет привлечено трудоспособное население из близлежащих городов на предприятия моногорода Заволжья.				

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
1	Направление "Повышение инвестиционной привлекательности моногорода"					
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Мероприятие	03.2017 – 12.2017	Аналитический отчет подготовлен.	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие	01.2017 – 12.2017	Разработан план мероприятия по внедрению лучших практик, осуществлено внедрение практик в соответствии с планом	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Мероприятие	01.2017 – 02.2018	Информация об инвестиционном потенциале моногорода Заволжья размещена на инвестиционных порталах	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
				Нижегородской области и города	муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Городецкого муниципального района
2	Направление "Повышение эффективности муниципального управления"					
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Мероприятие	11.2016 – 02.2017	Создан Управляющий совет (муниципальный проектный офис), приняты необходимые положения и регламенты.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3	Направление "Развитие городской среды и благоустройство"					
3.1	Создание молодежного культурного центра "Энергетик", включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра", площадь Ленина	Проект	2017 - 2018	Произведен текущий ремонт здания, приобретено оборудование для кинопоказа. Привлечено 6,0 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.2	Краски города - художественное оформление городских объектов	Проект	2017 - 2017	Выполнены работы по покраске стационарных объектов города в стиле граффити. Привлечено 0,1 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.3	Изумрудные острова - благоустройство и озеленение сквера	Проект	2017 - 2017	Выполнены работы по реконструкции сквера	О.Н. Жесткова, глава	О.В. Ганичев, заместитель

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
	на площади Ленина			площади Ленина. Привлечено 3,6 млн.руб.	Администрации города Заволжья	главы Администрации города Заволжья
3.4	Создание парковой зоны на ул.Пономарева в районе домов № 7 и 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и 44	Проект	2017 - 2018	Создана парковая зона. Привлечено 11,75 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.5	Разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье	Проект	2018 - 2018	Разработана проектно-сметная документация на реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
4	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"					
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов в 2017 году	Мероприятие	2017 - 2017	Направлена заявка на софинансирование программы из федерального и областного бюджетов в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Е.П. Носкова, Директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»
5	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов"					
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий	Проект	2016 - 2020	2016-2018. (850,81 млн.р.)	В.А. Швецов, генеральный директор ООО	Д.В. Мешков, директор научно-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
	российской автомобильной промышленности				«Ульяновский автомобильный завод»	технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ»
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	Проект	2016 - 2020	2016-2018. (313,56 млн.р.)	В.А. Швецов, генеральный директор ООО «Ульяновский автомобильный завод»	Д.А. Коротеев, заместитель директора научно - технического центра Заволжского филиала ООО «УАЗ»
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для группы ГАЗ	Проект	2016 - 2017	2016-2018. (20,52 млн.р.)	А.А. Матюшин, генеральный директор ПАО «Ярославский моторный завод»	А.Н. Лазарев, главный технолог Заволжского филиала ООО «УАЗ»
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг"	Проект	2017 - 2018	2016-2018. (136,2 млн.р.; созд. 30 раб. мест)	A. SCHOTT AG	Д.В. Никитин, генеральный директор ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»
5.5	Модернизация оборудования ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект	2017 - 2018	2016-2018. (41,54 млн.р.)	В.В. Копалкин, управляющий директор ЗАО	В.В.Копалкин, управляющий директор ЗАО

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
					"Заволжский завод гусеничных тягачей"	"Заволжский завод гусеничных тягачей"
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект	2017 - 2018	2016-2018. (122,9 млн.р.)	В.В. Копалкин, управляющий директор ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	В.В. Копалкин, управляющий директор ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО "ЛЕОНИ Рус"	Проект	2017 - 2018	2016-2018. (612,37 млн.р.; созд. 223 раб.мест)	Люк Ненон, генеральный директор ООО "ЛЕОНИ Рус»	Люк Ненон, генеральный директор ООО "ЛЕОНИ Рус»
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект	2004 - 2017	2016-2018. (127,33 млн.р.)	Б.Б. Богуш, главный инженер ПАО "РусГидро"	Н.П. Березин, начальник цеха АО «Гидроремонт-ВКК» филиала ПАО "РусГидро" - Нижегородская ГЭС"
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект	2011 - 2020	2016-2018. (384,8 млн.р.)	Б.Б.Богуш, главный инженер ПАО "РусГидро"	А.Н. Шаров, заместитель главного инженера АО «Гидроремонт-ВКК»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
6	Направление "Развитие здравоохранения"					
6.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Проект	2017 - 2017	Приобретен один автомобиль скорой помощи.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.В. Костин, заведующий филиалом № 1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" Заволжская городская больница"
7	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры"					
7.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	Проект	2017 - 2018	Дорога отремонтирована. Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
7.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Проект	2017 - 2017	Отремонтирован участок автомобильной дороги.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья
7.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Проект	2017 - 2017	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
						города Заволжья
7.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Проект	2017 - 2017	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
8	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры"					
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	Проект	2017 - 2018	Подготовлены эскизы проекта, сметный расчет.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.Н. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
8.2	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье	Проект	2017 - 2018	Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
8.3	Подача заявки на включение проекта "Строительство газопровода к котельной бассейна Заволжского физкультурно-спортивного комплекса" в государственную программу	Проект	2017 - 2018	Подана заявка на включение проекта в государственную программу Нижегородской области	В.В. Беспалов, глава администрации Городецкого муниципального	С.В. Пуйша, директор МКУ «Городецстройсервис»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
	Нижегородской области "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"			«Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области»	района Нижегородской области	
9	Направление "Развитие физической культуры и спорта"					
9.1	Строительство тренировочной лыжероллерной трассы в парке имени Гагарина	Проект	2017 - 2018	Тренировочная лыжероллерная трасса в парке имени Гагарина построена.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Назначены ответственные за подготовку аналитического отчета	Контрольная точка показателя	30.03.2017
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Сбор и анализ информации	Контрольная точка показателя	16.10.2017
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Проведена стратегическая сессия	Контрольная точка показателя	20.10.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Аналитический отчет подготовлен	Контрольная точка показателя	25.12.2017
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	29.12.2017
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Разработка дорожной карты по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне	Контрольная точка показателя	30.06.2017
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития города Заволжья	Контрольная точка показателя	30.10.2017
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	30.12.2017
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Информация об инвестиционном потенциале моногорода Заволжья размещена на инвестиционных порталах Нижегородской области и города	Контрольная точка показателя	15.02.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	20.02.2018
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	21.11.2016
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Сформирован Управляющий совет (муниципальный проектный офис)	Контрольная точка показателя	24.11.2016
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Разработано и внедрено положение по проектному управлению	Контрольная точка показателя	24.11.2016
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	28.02.2017
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов в 2017 году	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов в 2017 году	Подача заявки в министерство промышленности, торговли и предпринимательства	Контрольная точка показателя	01.07.2017
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов в 2017 году	Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	31.12.2017
3.4	Создание парковой зоны на ул.Пономарева в районе домов № 7 и 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и 44	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.4	Создание парковой зоны на ул.Пономарева в районе домов № 7 и 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и 44	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	01.01.2017
3.4	Создание парковой зоны на ул.Пономарева в районе домов № 7 и 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и 44	Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ на включение проекта в ГП "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере ЖКХ"	Контрольная точка показателя	31.03.2017
3.4	Создание парковой зоны на ул.Пономарева в районе домов № 7 и 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и 44	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2018
3.4	Создание парковой зоны на ул.Пономарева в районе домов № 7 и 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и 44	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2018
3.1	Создание молодежного культурного центра "Энергетик", включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра", площадь Ленина	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
3.1	Создание молодежного культурного центра "Энергетик", включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра", площадь Ленина	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2017
3.1	Создание молодежного культурного центра "Энергетик", включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра", площадь Ленина	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	26.02.2018
3.1	Создание молодежного культурного центра "Энергетик", включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра", площадь Ленина	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.03.2018
3.2	Краски города - художественное оформление городских объектов	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.2	Краски города - художественное оформление городских объектов	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2017
3.2	Краски города - художественное оформление городских объектов	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	10.10.2017
3.2	Краски города - художественное оформление городских объектов	Проект закрыт	Контрольная точка результата	20.10.2017
3.3	Изумрудные острова - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
3.3	Изумрудные острова - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2017
3.3	Изумрудные острова - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	10.10.2017
3.3	Изумрудные острова - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Проект закрыт	Контрольная точка результата	20.10.2017
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	27.12.2016
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	Разработка проектной документации	Контрольная точка показателя	20.06.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.03.2020
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	Старт производства	Контрольная точка показателя	25.03.2020
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.03.2020
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	Проект запущен	Контрольная точка результата	30.01.2016
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2016
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	Разработка проектной документации	Контрольная точка показателя	30.03.2017
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.03.2020
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	Старт производства	Контрольная точка показателя	25.03.2020
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.03.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для группы ГАЗ	Проект запущен	Контрольная точка результата	20.08.2016
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для группы ГАЗ	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.08.2016
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для группы ГАЗ	Приобретение оборудования	Контрольная точка показателя	30.03.2017
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для группы ГАЗ	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.09.2017
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для группы ГАЗ	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2017
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг"	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг"	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг"	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.06.2018
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг"	Проект закрыт	Контрольная точка результата	29.06.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.5	Модернизация оборудования ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
5.5	Модернизация оборудования ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	06.02.2017
5.5	Модернизация оборудования ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2017
5.5	Модернизация оборудования ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Ввод в эксплуатацию	Контрольная точка показателя	22.01.2018
5.5	Модернизация оборудования ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.01.2018
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	06.02.2017
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2017
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Разработка технологий изготовления	Контрольная точка показателя	25.12.2017
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.01.2018
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО "ЛЕОНИ Рус"	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО "ЛЕОНИ Рус"	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО "ЛЕОНИ Рус"	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.09.2018
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО "ЛЕОНИ Рус"	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2018
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект запущен	Контрольная точка результата	20.01.2004
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2004
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.12.2017
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект закрыт	Контрольная точка результата	29.12.2017
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Паспорт проекта утвержден	Контрольная точка показателя	30.01.2011

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект запущен	Контрольная точка результата	30.01.2011
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2011
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Разработка рабочей и проектной документации	Контрольная точка показателя	30.09.2016
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2020
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект завершен	Контрольная точка показателя	29.12.2020
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	Проект закрыт	Контрольная точка результата	29.12.2020
6.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
6.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2017
6.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2017
7.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
7.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
7.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	Направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог для включения проекта в ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"	Контрольная точка показателя	01.08.2017
7.2	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	17.12.2018
7.3	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	Проект закрыт	Контрольная точка результата	20.12.2018
7.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденеева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
7.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2017
7.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2017
7.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Проект закрыт	Контрольная точка результата	25.12.2017
7.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
7.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2017
7.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2017
7.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Проект закрыт	Контрольная точка результата	25.12.2017
7.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
7.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	30.01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
7.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	15.12.2017
7.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Проект закрыт	Контрольная точка результата	20.12.2017
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	15.01.2017
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ на включение проекта в ГП "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере ЖКХ"	Контрольная точка показателя	31.03.2017
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	Благоустройство придомовых территорий	Контрольная точка показателя	30.11.2018
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2018
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	Проект закрыт	Контрольная точка результата	28.12.2018
8.2	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
8.2	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
8.2	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2018
8.2	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2018
8.3	Подача заявки на включение проекта "Строительство газопровода к котельной бассейна Заволжского физкультурно-спортивного комплекса" в государственную программу Нижегородской области "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
8.3	Подача заявки на включение проекта "Строительство газопровода к котельной бассейна Заволжского физкультурно-спортивного комплекса" в государственную программу Нижегородской области "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
8.3	Подача заявки на включение проекта "Строительство газопровода к котельной бассейна Заволжского физкультурно-спортивного комплекса" в государственную программу Нижегородской области "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
8.3	Подача заявки на включение проекта "Строительство газопровода к котельной бассейна Заволжского физкультурно-спортивного комплекса" в государственную программу Нижегородской области "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.01.2018
9.1	Строительство тренировочной лыжероллерной трассы в парке имени Гагарина	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
9.1	Строительство тренировочной лыжероллерной трассы в парке имени Гагарина	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017
9.1	Строительство тренировочной лыжероллерной трассы в парке имени Гагарина	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2018
9.1	Строительство тренировочной лыжероллерной трассы в парке имени Гагарина	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2018
3.5	Разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
3.5	Разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2018
3.5	Разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье	Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2018
3.5	Разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье	Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2018

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	-	-	-
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	-	-	-
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	-	-	-
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	-	-	-
3.1	Создание молодежного культурного центра "Энергетик", включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра", площадь Ленина	5,50	0,50	6,00
3.2	Краски города - художественное оформление городских объектов	0,10	-	0,10
3.3	Изумрудные острова - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	3,60	-	3,60
3.4	Создание парковой зоны на ул.Пономарева в районе домов № 7 и 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и 44	-	11,75	11,75
3.5	Разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье	-	0,50	0,50
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов в 2017 году	0,33	-	0,33
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	272,00	431,00	703,00
5.2	Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся момент 350 Нм	8,33	118,00	126,33

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
5.3	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для группы ГАЗ	4,10	-	4,10
5.4	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг"	56,70	15,00	71,70
5.5	Модернизация оборудования ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	-	40,80	40,80
5.6	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"	104,60	17,20	121,80
5.7	Развитие производства автокомпонентов ООО "ЛЕОНИ Рус"	196,00	356,00	552,00
5.8	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	43,90	-	43,90
5.9	Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок), филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"	384,80	-	384,80
6.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	2,10	-	2,10
7.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	-	5,22	5,22
7.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	26,13	-	26,13
7.3	"Заволжский дворик" - благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	0,98	-	0,98

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
7.4	"Город и заволжане"- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	3,35	-	3,35
8.1	Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории по ул.Грунина	-	16,30	16,30
8.2	Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и водоотведения в г.Заволжье	0,50	0,50	1,00
8.3	Подача заявки на включение проекта "Строительство газопровода к котельной бассейна Заволжского физкультурно-спортивного комплекса" в государственную программу Нижегородской области "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"	9,50	1,50	11,00
9.1	Строительство тренировочной лыжероллерной трассы в парке имени Гагарина	-	3,60	3,60
ИТОГО		1 122,53	1 017,87	2 140,40

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Развитие транспортной системы Нижегородской области – Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области – Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Развитие здравоохранения Нижегородской области – Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области – Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области – Развитие культуры Нижегородской области – Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района – Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>

<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <p>Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода (автомобилестроение) Отток квалифицированных кадров в близлежащие города Прекращение финансирования программы поддержки местных инициатив за счет средств областного бюджета Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы из-за нестабильной работы градообразующего предприятия</p> <p>Возможности:</p> <p>Возможность трудоустройства высвобождающихся работников на других предприятиях Городецкого и близлежащих районов посредством организации транспортной доставки на новое место Использование механизма муниципально-частного партнерства в реализации мероприятий по улучшению городской среды Повышение квалификации специалистов за счет принятия участия в программах занятости населения и создание условий для обеспечения самозанятости населения и развития малого бизнеса Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности, в том числе в малом бизнесе, торговле и бытовом обслуживании населения, обрабатывающих производствах, не относящихся к автомобилестроению</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>-</p>