

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Заволжье Нижегородской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Заволжье	Срок начала и окончания программы	12.2016 - 12.2025
Куратор	Игорь Николаевич Норенков, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области		
Руководитель программы	Сергей Новомирович Кирилловский, глава Администрации города Заволжья		
Исполнители, соисполнители программы	<p>Исполнители: администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области Администрация города Заволжья</p> <p>Соисполнители: АО «Гидроремонт-ВКК» филиала ПАО "РусГидро" - Нижегородская ГЭС"; ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей"; МБУ "Заволжский бизнес-инкубатор"; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; ООО "ЛЕОНИ Рус»; ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»; ПАО «ЗМЗ».</p>		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2024 года 1768 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - привлечения к концу 2024 года 12013,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, как следствие, повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства».										
	2. Не допустить увеличения зависимости моногорода от деятельности градообразующего предприятия; к концу 2024 года доля численности работников градообразующей организации не должен превысить 2,0/22,3% среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.										
План достижения показателей программы	Показатель ¹	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.	Основной	0,039	0,701	1,065	1,492	1,682	1,752	1,758	1,763	1,768
	2 Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», мероприятия, количество реализованных мероприятий	Основной	0	3	6	6	6	6	6	6	6
	3 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн.руб.	Аналитический	817,5	2 234,0	4395,0	7544,7	10023,0	10423,0	11258,0	11798,0	12013,0
4 Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в	Основной	7,4	2,7/ 25,4 ²	2,1 / 24,9 ²	2,0/ 24,2 ²	2,0/ 22,3²	2,0/ 22,3²	2,0/ 22,3²	2,0/ 22,3²	2,0/ 22,3²	

¹ Нарастающим итогом (рабочие места – с учетом временных)

² В качестве работников градообразующего предприятия учитывается численность работников ПАО «ЗМЗ», ЗФ «УАЗ», ООО «Литейный завод «РосАЛит», деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса (снижение численности работающих на ПАО «ЗМЗ» в 2017 году связано с передачей ряда функций ЗФ «УАЗ»; персонал, выполняющий данные функции, также был переведен в ЗФ «УАЗ»)

	моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %											
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	Показатель ³	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс.ед.	Аналитический	0,016	0,127	0,138	0,188	0,198	0,205	0,211	0,216	0,221	
	2 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов, тыс.ед.	Аналитический	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с	Аналитический	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

³ Нарастающим итогом

	9 Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн.руб.	Аналитически	529,5	432,8	572,1	909,2	991,0	1219,1	1428,7	1428,7	1428,7
Результаты программы	<p>1. Реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к концу 2024 года создать 1768 новых рабочих мест и привлечь 12013,0 млрд.руб. инвестиций в основной капитал;</p> <p>2. Проведение комплекса мер, направленных на развитие городской среды, приведет к сохранению численности населения города и уменьшению оттока молодежи в другие города, улучшению качества проживания за счет развития городского пространства.</p> <p>3. Проекты по благоустройству, реализованные в рамках Программы повышения качества среды. "Пять шагов благоустройства повседневности " на 2017-2018 г:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина; - «Краски города» - художественное оформление городских объектов; - «Изумрудные острова» - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина - «Изумрудные острова - 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31; - "Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул. Пушкина; - «Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина». <p>4. Проекты по благоустройству общественных пространств в 2018-2019 г.г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37»; - «Благоустройство зоны отдыха мкр. Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая»; - «Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9»; - «Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28»; - «Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский». <p style="text-align: right;">в 2020 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина - I этап»; - «Сквер Победы - I этап». <p style="text-align: right;">в 2021 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Благоустройство сквера на ул. Пушкина в районе д.5,7,8,9». 										
Описание модели функционирования результатов программы	В целях реализации ключевых инвестиционных проектов будет привлечено трудоспособное население из близлежащих городов на предприятия моногорода Заволжья.										

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Мероприятие	март 2017 – декабрь 2017	Аналитический отчет подготовлен.	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие	январь 2017 – декабрь 2017	Разработан план мероприятия по внедрению лучших практик, осуществлено внедрение практик в соответствии с планом.	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Мероприятие	январь 2017 – декабрь 2017	Информация об инвестиционном потенциале моногорода Заволжья размещена на инвестиционных порталах Нижегородской области и города	С.А. Малышев, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по экономике, инвестициям и имуществу	Т.И. Смирнова, начальник управления экономики администрации Городецкого муниципального района

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Мероприятие	ноябрь 2016 – февраль 2017	Создан Управляющий совет (муниципальный проектный офис), приняты необходимые положения и регламенты.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
3.1	Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина	Проект	январь 2017 – ноябрь 2017	Приобретено кинооборудование формата 3D, выполнен текущий ремонт здания. Привлечено 6,0 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.2	Краски города – художественное оформление городских объектов	Проект	январь 2017 – август 2017	Выполнены работы по покраске стационарных объектов города в стиле граффити. Привлечено 0,1 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.3	Изумрудные острова – благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Проект	октябрь 2016 – июль 2017	Выполнено благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина Привлечено 3,6 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.4	«Изумрудные острова – 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31	Проект	август 2017 – июль 2018	Выполнено благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31. Привлечено 3,44 млн. руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.5	Благоустройство зоны отдыха	Проект	декабрь 2017–	Выполнено	О.Н. Жесткова,	В.В. Белотелов,

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая		ноябрь 2018	благоустройство зоны отдыха мкр. Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая. Привлечено 1,11 млн.руб.	глава Администрации города Заволжья	заместитель главы Администрации города Заволжья
3.6	ППМИ «Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул.Пушкина	Проект	декабрь 2017-октябрь 2018	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
3.7	Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина	Проект	июнь 2018 – август 2018	Выполнены работы по реконструкции детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина. Привлечено 6,17 млн.руб.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Л.В. Захарова, директор МБУК «Дворец культуры» города Заволжья
3.8	Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик» ⁴	Проект	декабрь 2017-декабрь 2023	Выполнен капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик».	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.9	Реконструкция Дворца культуры ⁵	Проект	декабрь 2018-	Выполнены работы по	С.Н.Кирилловский,	В.В. Белотелов,

⁴ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

⁵ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
			декабрь 2023	реконструкции Дворца культуры	глава Администрации города Заволжья	заместитель главы Администрации города Заволжья
3.10	Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9	Проект	июль 2018-август 2019	Выполнено благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В.Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.11	Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28	Проект	март 2019-сентябрь 2019	Выполнено благоустройство сквера на пр. Дзержинского, д.28.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.12	Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	Проект	июнь 2019-сентябрь 2019	Выполнено благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.13	ППМИ «Город и заволжане-3, ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Учительская, Клубная, Озерная, Орехова и переулку Гражданский»	Проект	декабрь 2018-октябрь 2019	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
3.14	ППМИ «Чистое Заволжье - благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок»	Проект	декабрь 2018-ноябрь 2019	Выполнено благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.15	ППМИ «Ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по улицам Народная, Славянская, Трансформаторная, П.Морозова, Седова, Турбинная, Коллекторная,	Проект	январь 2020-ноябрь 2020	Выполнен ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по улицам в микрорайонах Гидростроительный и	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	переулком Гражданский и Турбинный в микрорайоне «Гидростроительный» и по улице Луговая в микрорайоне «Лесозаводской» ⁶			Лесозаводской.		
3.16	Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап ⁷	Проект	январь 2020-ноябрь 2020	Выполнены работы по реконструкции комплекса сооружений летней эстрады – «ракушки».	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.17	Советский гараж – территория творчества (музей истории) ⁸	Проект	январь 2020-декабрь 2020	В музее истории создано новое интерактивное пространство «Советский гараж – территория творчества».	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	Л.В. Захарова, директор МБУК «Дворец культуры» города Заволжья
3.18	Виртуальный концертный зал (Дворец культуры) ⁹	Проект	январь 2020-май 2020	Открыт виртуальный концертный зал на 450 мест.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Л.В. Захарова, директор МБУК «Дворец культуры» города Заволжья
3.19	Обустройство и восстановление памятного места, посвященного Великой Отечественной войне, сквер Победы	Проект	март 2020-апрель 2020	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.20	Благоустройство сквера на ул. Пушкина в районе домов 5, 7, 8, 9 ¹⁰	Проект	февраль 2021-октябрь 2021	Выполнено благоустройство сквера на ул. Пушкина в районе домов 5, 7, 8, 9.	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
3.21	Проект инициативного	Проект	февраль 2021-	Выполнен ремонт дороги	С.Н.Кирилловский,	В.В. Белотелов,

⁶ При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2020 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

⁷ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

⁸ В рамках гранта благотворительного фонда Владимира Потанина.

⁹ В рамках национального проекта «Культура» (Министерство культуры РФ совместно с регионами).

¹⁰ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	бюджетирования «Вам решать!», ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Луговая, Учительская и Школьная» ¹¹		октябрь 2021	местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Луговая, Учительская и Школьная».	глава Администрации города Заволжья	заместитель главы Администрации города Заволжья
4	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов ¹²	Мероприятие	2017 – 2023	Направлена заявка на софинансирование программы из федерального и областного бюджетов в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	О.В. Дрянушкина, Директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»
4.2	Создание окон Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	Мероприятие	2019	Созданы и открыты окна Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	Е.П. Носкова, Директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»
5	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности, Заволжский филиал	Проект	2016 – 2022	Освоено производство семейства новых двигателей на базе современной архитектуры открытого типа.	В.А. Швецов, генеральный директор ООО «Ульяновский автомобильный	Д.В. Мешков, директор научно-технического центра Заволжского филиала ООО

¹¹ При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2021 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

¹² При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	ООО «УАЗ»			Инвестиции 1217,9 млн.руб.	завод»	«УАЗ»
5.2	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ»	Проект	2016 – 2017	Освоена механическая обработка блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ». Инвестиции 2,85 млн. руб.	А.А. Матюшин, генеральный директор ПАО «Ярославский моторный завод»	А.Н. Лазарев, главный технолог Заволжского филиала ООО «УАЗ»
5.3	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»	Проект	2016 – 2024	Инвестиции 657,9 млн.руб. Создано 79 рабочих мест.	А. SCHOTT AG	Д.В. Никитин, генеральный директор ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»
5.4	Модернизация оборудования ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	Проект	2016 – 2018	Инвестиции 37,16 млн. руб.	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»
5.5	Модернизация гусеничного снегоболотохода ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	Проект	2014 – 2017	Выполнена модернизация гусеничного снегоболотохода. Инвестиции 27,6 млн. руб.	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	П.Г. Тюриков, управляющий директор ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»
5.6	Развитие производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Рус»	Проект	2016 – 2024	Инвестиции 914,4 млн.руб. Создано 1013 рабочих мест.	Люк Ненон, генеральный директор ООО «ЛЕОНИ Рус»	Люк Ненон, генеральный директор ООО «ЛЕОНИ Рус»
5.7	Реконструкция открытого	Проект	2004 – 2019	Работы выполнены.	Б.Б. Богуш,	Р.А.Ясинский,

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»			Инвестиции 152,74 млн.руб.	главный инженер ПАО «РусГидро»	рук-ль группы электро-технич. Оборудования произв-технич. Службы филиала ПАО «РусГидро» – Нижегородская ГЭС»
5.8	Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	Проект	2011 – 2023	Работы выполнены. Инвестиции 1033,1 млн.руб.	Б.Б.Богуш, главный инженер ПАО «РусГидро»	А.Н. Шаров, заместитель главного инженера АО «Гидроремонт-ВКК»
6	Направление «Развитие образования»					
6.1	Создание специализированного центра компетенций (СЦК)	Проект	январь 2018-декабрь 2019	Создан СЦК «Инженерный дизайн CAD» .	Т.В.Смирнова, заместитель главы администрации Городецкого муниципального района по социальной политике	Б.А.Казаков, директор ГБПОУ «Заволжский автотехникум»
7	Направление «Развитие здравоохранения»					
7.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Проект	январь 2017 – декабрь 2017	Получен один автомобиль скорой помощи.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.В. Костин, заведующий филиалом № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» Заволжская городская больница»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
8	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
8.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный	Проект	январь 2017 – декабрь 2017	Дорога отремонтирована. Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.В. Ганичев, заместитель главы Администрации города Заволжья
8.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 – км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Проект	январь 2017 – июль 2017	Отремонтирован участок автомобильной дороги.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья
8.3	ППМИ «Заволжский дворик» – благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Проект	январь 2017 – август 2017	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
8.4	ППМИ «Город и заволжане»- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденеева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Проект	январь 2017 – август 2017	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	С.А. Еремин, начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья
8.5	Ремонт дороги по ул. Железнодорожной и ул. Лесозаводской	Проект	сентябрь – декабрь 2018	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
8.6	Ремонт дороги в микрорайоне «Центральный»	Проект	июнь 2020 – сентябрь 2020	Работы выполнены.	О.Н. Жесткова, глава Администрации	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					города Заволжья	города Заволжья
8.7	Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по улице Грунина – улица Молодежная	Проект	май 2021 – октябрь 2021	Работы выполнены.	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
9	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
9.1	Строительство блочной газовой установки для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК»	Проект	январь 2017 – декабрь 2019	Работы выполнены.	В.В. Беспалов, глава администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области	С.В. Пуйша, директор МКУ «Городецстройсервис»
9.2	Благоустройство придомовых территорий ¹³	Проект	декабрь 2017–ноябрь 2021	Выполнено благоустройство придомовых территорий.	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В.Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
9.3	Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37	Проект	январь 2018–сентябрь 2018	Выполнено благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37.	О.Н. Жесткова, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
9.4	Модернизация системы уличного освещения (энергосервисный контракт)	Проект	ноябрь 2018-декабрь 2023	Выполнена модернизация системы уличного освещения.	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья

¹³ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
9.5	Реконструкция биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал»	Проект	ноябрь 2019-декабрь 2022	Выполнена реконструкция биологических очистных сооружений МУП «ТВК».	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.И. Фомин, директор МУП Тепловодоканал
10	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					
10.1	Строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная ¹⁴	Проект	январь 2018-июнь 2021	Работы выполнены.	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья
10.2	Капитальный ремонт объектов спорта города Заволжья ¹⁵	Проект	2019-2022	Работы выполнены.	С.Н.Кирилловский, глава Администрации города Заволжья	В.В. Белотелов, заместитель главы Администрации города Заволжья

¹⁴ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области».

¹⁵ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области».

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Назначены ответственные за подготовку аналитического отчета	Контрольная точка показателя	30.03.2017
		Сбор и анализ информации	Контрольная точка показателя	16.10.2017
		Проведена стратегическая сессия	Контрольная точка показателя	20.10.2017
		Аналитический отчет подготовлен	Контрольная точка показателя	25.12.2017
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	29.12.2017
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Разработка дорожной карты по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне	Контрольная точка показателя	30.06.2017
		Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития города Заволжья	Контрольная точка показателя	30.10.2017
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	30.12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Информация об инвестиционном потенциале моногорода Заволжья размещена на инвестиционных порталах Нижегородской области и города	Контрольная точка показателя	25.12.2017
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	25.12.2017
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	Мероприятие инициировано	Контрольная точка результата	21.11.2016
		Сформирован Управляющий совет (муниципальный проектный офис)	Контрольная точка показателя	24.11.2016
		Разработано и внедрено положение по проектному управлению	Контрольная точка показателя	24.11.2016
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	28.02.2017
3.1	Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	03.11.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	06.11.2017
3.2	Краски города – художественное оформление городских объектов	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	31.08.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.08.2017
3.3	Изумрудные острова – благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.10.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.10.2016
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.07.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.07.2017
3.4	«Изумрудные острова – 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31	Проект запущен	Контрольная точка показателя	21.08.2017
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	21.08.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка показателя	30.07.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.07.2018
3.5	Благоустройство зоны отдыха мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	04.11.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	04.11.2018
3.6	ППМИ «Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул.Пушкина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	10.01.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.10.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2018
3.7	Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.06.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.06.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	03.08.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	04.08.2018
3.8	Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик» ¹⁶	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	10.01.2018
		Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка показателя	15.10.2018

¹⁶ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Направлена заявка в министерство культуры на включение проекта в ГП «Развитие культуры Нижегородской области»	Контрольная точка показателя	03.04.2019
		Выполнение работ	Этап	2020-2023
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2023
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2023
3.9	Реконструкция Дворца культуры ¹⁷	Проект запущен	Контрольная точка показателя	25.12.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	10.01.2019
		Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка показателя	31.12.2021
		Направлена заявка в министерство культуры на включение проекта в ГП «Развитие культуры Нижегородской области»	Контрольная точка показателя	31.03.2022
		Выполнение работ	Этап	2022-2023
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2023
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2023

¹⁷ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.10	Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.07.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.07.2018
		Выполнение работ	Этап	02.07.2018-29.08.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.08.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.08.2019
3.11	Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.03.2019
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.03.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.09.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2019
3.12	Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.06.2019
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.06.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.09.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2019
3.13	ППМИ «Город и заволжане-3, ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Учительская, Клубная, Озерная, Орехова и переулку Гражданский»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2018
		Подача заявки на участие в конкурсном отборе программы	Контрольная точка показателя	04.04.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.10.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2019
3.14	ППМИ «Чистое Заволжье - благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2018
		Подача заявки на участие в конкурсном отборе программы	Контрольная точка показателя	04.04.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.11.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.11.2019
3.15	ППМИ «Ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по улицам Народная, Славянская, Трансформаторная, П.Морозова, Седова, Турбинная, Коллекторная, переулком Гражданский и Турбинный в микрорайоне «Гидростроительный» и по улице Луговая в	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020
		Подача заявки на участие в конкурсном отборе программы	Контрольная точка показателя	30.04.2020
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.11.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	микрорайоне «Лесозаводской» ¹⁸	Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.11.2020
3.16	Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап ¹⁹	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020
		Разработка ПСД	Контрольная точка показателя	31.03.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	01.11.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.11.2020
3.17	Советский гараж – территория творчества (музей истории) ²⁰	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	31.12.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2020
3.18	Виртуальный концертный зал (Дворец культуры) ²¹	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	26.05.2020

¹⁸ При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2020 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

¹⁹ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

²⁰ В рамках гранта благотворительного фонда Владимира Потанина

²¹ В рамках национального проекта «Культура» (Министерство культуры РФ совместно с регионами)

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	26.05.2020
3.19	Обустройство и восстановление памятного места, посвященного Великой Отечественной войне, сквер Победы	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.03.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	30.04.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.04.2020
3.20	Благоустройство сквера на ул. Пушкина в районе домов 5, 7, 8, 9 ²²	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.02.2021
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	01.10.2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2021
3.21	Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Луговая, Учительская и Школьная» ²³	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.02.2021
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	01.10.2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	01.10.2021

²² При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

²³ При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2021 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов ²⁴	Мероприятие инициировано	Контрольная точка показателя	25.12.2016 25.12.2017 25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022
		Подача заявки в министерство промышленности, торговли и предпринимательства	Контрольная точка результата	01.07.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
4.2	Создание окон Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	Мероприятие инициировано	Контрольная точка показателя	01.06.2019
		Получение оборудования	Контрольная точка результата	02.12.2019
		Мероприятие завершено	Контрольная точка результата	06.12.2019

²⁴ При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Разработка проектной документации	Контрольная точка показателя	20.06.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2022
		Старт производства	Контрольная точка результата	25.12.2022
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2022
5.2	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	20.08.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.08.2016
		Приобретение оборудования	Контрольная точка показателя	30.03.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	01.09.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2017
5.3	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»	Проект запущен	Контрольная точка результата	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка результата	20.01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Выполнение работ	Этап	21.01.2017 – 28.12.2024
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	29.12.2024
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	29.12.2024
5.4	Модернизация оборудования ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	06.02.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2018
		Ввод в эксплуатацию	Контрольная точка результата	28.12.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2018
5.5	Модернизация гусеничного снегоболотохода ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.07.2014
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.07.2014
		Разработка конструкторской документации	Контрольная точка показателя	01.07.2014
		Выполнение работ	Этап	02.07.2014 – 30.12.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.6	Развитие производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Рус»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Выполнение работ	Этап	21.01.2017 – 25.12.2024
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2024
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2024
5.7	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	12.11.2004
		Разработка проектной и рабочей документации	Контрольная точка показателя	01.09.2013
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.10.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.10.2019
5.8	Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	Паспорт проекта утвержден	Контрольная точка показателя	30.01.2011
		Проект запущен	Контрольная точка показателя	30.01.2011
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2011
		Разработка рабочей и проектной документации	Контрольная точка показателя	30.09.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	31.12.2023
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2023
6.1	Создание специализированного центра компетенций (СЦК)	Проект запущен	Контрольная точка показателя	09.01.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	09.01.2018
		Создание СЦК	Этап	10.01.2018 – 24.12.2019
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.12.2019
7.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2017
8.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог для включения проекта в ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской области»	Контрольная точка показателя	01.08.2017
		Приемка выполненных работ	Контрольная точка результата	30.11.2017
		Проект завершен	Контрольная точка результата	01.12.2017
8.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 – км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.07.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.07.2017
8.3	ППМИ «Заволжский дворик» – благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	14.08.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	14.08.2017
8.4	ППМИ «Город и заволжане»- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	.Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	30.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	31.08.2017
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	31.08.2017
8.5	Ремонт дороги по ул. Железнодорожной и ул. Лесозаводской	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.09.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.09.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	20.12.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	20.12.2018
8.6	Ремонт дороги в микрорайоне «Центральный»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.06.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	30.09.2020
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.09.2020
8.7	Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по улице Грунина – улица Молодежная	Проект запущен	Контрольная точка показателя	11.05.2021
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	20.10.2021

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	20.10.2021
9.1	Строительство блочной газовой установки для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	27.12.2016
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2017
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	25.12.2019
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	25.12.2019
9.2	Благоустройство придомовых территорий ²⁵	Проект запущен	Контрольная точка показателя	29.12.2017 29.12.2018 29.12.2019 29.12.2020
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	20.01.2018 20.01.2019 20.01.2020 20.01.2021
		Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ на включение проекта в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	Контрольная точка показателя	31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021

²⁵ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	28.09.2018 15.11.2019 15.11.2020 15.11.2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	28.09.2018 20.11.2019 20.11.2020 20.11.2021
9.3	Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37	Проект запущен	Контрольная точка показателя	30.01.2018
		Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ на включение проекта в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	Контрольная точка показателя	31.03.2018
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	15.09.2018
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	15.09.2018
9.4	Модернизация системы уличного освещения (энергосервисный контракт)	Проект запущен	Контрольная точка показателя	15.11.2018
		Выполнение работ разрешено	Контрольная точка показателя	01.12.2018
		Выполнение работ	Этап	02.12.2018 – 25.12.2023
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.12.2023

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2023
9.5	Реконструкция биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал»	Проект запущен	Контрольная точка показателя	01.11.2019
		Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка показателя	01.12.2019 – 30.06.2021
		Выполнение работ	Этап	01.07.2021 – 25.12.2022
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.12.2022
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2022
10.1	Строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная ²⁶	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2018
		Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная	Контрольная точка показателя	31.12.2019
		Направлена заявка в министерство спорта на включение проекта в ГП «Развитие физической культуры и спорта»	Контрольная точка показателя	30.04.2020
		Выполнение работ	Этап	01.05.2020-30.06.2021

²⁶ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		Результаты работ приняты	Контрольная точка результата	30.06.2021
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.06.2021
10.2	Капитальный ремонт объектов спорта города Заволжья ²⁷	Проект запущен	Контрольная точка показателя	10.01.2019
		Разработка ПСД	Контрольная точка показателя	10.05.2019 – 31.01.2020
		Выполнение работ	Контрольная точка результата	2020 – 2022
		Проект закрыт	Контрольная точка результата	30.12.2022

²⁷ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации								Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах)	-	-	-	-	-	-			-
1.2	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	-	-	-	-	-	-			-
1.3	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале	-	-	-	-	-	-			-
2.1	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ	-	-	-	-	-	-			-
3.1	Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая текущий ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина	6,00 (ФБ 5,0; МБ 1,0)	-	-	-	-	-			6,00
3.2	Краски города – художественное оформление городских объектов	0,10 (ПИ)	-	-	-	-	-			0,10
3.3	Изумрудные острова – благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина	3,60 (ПИ)	-	-	-	-	-			3,60
3.4	«Изумрудные острова – 2» - благоустройство сквера по проспекту Дзержинского в районе домов №№ 27, 29, 31	-	3,44 (ПИ)	-	-	-	-			3,44
3.5	Благоустройство зоны отдыха мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая	-	1,11 (ПИ)	-	-	-	-			1,11
3.6	ППМИ «Город и заволжане-2», ремонт дорог местного значения общего пользования, ул.Пушкина	-	3,96 (ОБ 1,92; МБ 1,44; ПИ 0,60)	-	-	-	-			3,96

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации								Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.7	Реконструкция детской игровой площадки «Изумрудный город» в парке культуры имени Гагарина	-	6,61 (МБ 0,44; ПИ 6,17)	-	-	-	-			6,61
3.8	Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик» ²⁸	-	0,93 (МБ)	-	-	-	15,80 (ОБ-12,64, МБ-3,16)			16,73
3.9	Реконструкция Дворца культуры ²⁹	-	-	-	-	3,00 (МБ)	25,00 (ФБ+ОБ 23,75; МБ 1,25)			28,00
3.10	Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8,9	-	-	8,28 (ФБ 4,02; ОБ 0,17; МБ 0,47; ПИ 3,62)	-	-	-			8,28
3.11	Благоустройство сквера на пр. Дзержинского в районе дома № 28	-	-	3,00 (ПИ)	-	-	-			3,00
3.12	Благоустройство сквера в микрорайоне Дзержинский	-	-	5,04 (ФБ 4,36; ОБ 0,18; МБ 0,50)	-	-	-			5,04
3.13	ППМИ «Город и заволжане-3, ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Учительская, Клубная, Озерная, Орехова и переулку Гражданский»	-	-	4,15 (ОБ 1,0; МБ 2,73; ПИ 0,42)	-	-	-			4,15
3.14	ППМИ «Чистое Заволжье – благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок»	-	-	2,95 (ОБ 1,00; МБ 1,65; ПИ 0,30)	-	-	-			2,95

²⁸ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»

²⁹ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие культуры и туризма Нижегородской области»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации								Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.15	ППМИ «Ремонт сетей холодного водоснабжения, проходящих по улицам Народная, Славянская, Трансформаторная, П.Морозова, Седова, Турбинная, Коллекторная, переулком Гражданский и Турбинный в микрорайоне «Гидростроительный» и по улице Луговая в микрорайоне «Лесозаводской» ³⁰	-	-	-	5,35 (ОБ 3,0; МБ 1,92; ПИ 0,43)	-	-			5,35
3.16	Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина – I этап ³¹	-	-	-	7,37 (ФБ 6,37; ОБ 0,26; МБ 0,74)	-	-			7,37
3.17	Советский гараж – территория творчества (музей истории) ³²	-	-	-	1,80 (ПИ)	-	-			1,80
3.18	Виртуальный концертный зал (Дворец культуры) ³³	-	-	-	5,70 (ФБ)	-	-			5,70
3.19	Обустройство и восстановление памятного места, посвященного Великой Отечественной войне, сквер Победы				1,10 (ОБ 1,04; МБ 0,06)					1,10
3.20	Благоустройство сквера на ул. Пушкина в районе домов 5, 7, 8, 9 ³⁴					11,50 (ФБ 9,94; ОБ 0,41; МБ 1,15)				11,50

³⁰ При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2020 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

³¹ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

³² В рамках гранта благотворительного фонда Владимира Потанина.

³³ В рамках национального проекта «Культура» (Министерство культуры РФ совместно с регионами).

³⁴ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации								Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.21	Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!», ремонт дороги местного значения общего пользования, проходящей по улицам П.Морозова, Луговая, Учительская и Школьная» ³⁵					2,00 (МБ 1,73; ПИ 0,27)				2,00
4.1	Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и областного бюджетов ³⁶	0,33 (ФБ 0,13; ОБ 0,10; МБ 0,10)	1,24 (ФБ 0,72; ОБ 0,26; МБ 0,26)	11,11 (ФБ 10,56; ОБ 0,44; МБ 0,11)	-	Финансирование уточняется				12,68
4.2	Создание окон Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	-	-	0,79 (ФБ)	-	-	-			0,79
5.1	Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ для предприятий российской автомобильной промышленности	87,94	125,53	337,1	81,8	228,1	209,6			1070,07
5.2	Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.10020818-02 для «Группы ГАЗ»	2,85	-	-	-	-	-			2,85
5.3	Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг»	122,34	9,58	25,17	62,00	74,3	100,0	100,0	100,0	593,4
5.4	Модернизация оборудования ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	12,10	24,32	-	-	-	-			36,42
5.5	Модернизация гусеничного снегоболотохода ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»	26,50	-	-	-	-	-			26,50

³⁵ При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в 2021 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив.

³⁶ При условии отбора заявки в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации								Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.6	Развитие производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Рус»	61,38	141,62	140,0	123,0	44,0	88,0	141,0	115,0	854,0
5.7	Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной заменой оборудования, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	31,77	18,06	19,48	-	-	-			69,31
5.8	Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС, филиал ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»	84,30	191,70	184,3	261,5	12,5	0,6	298,2		1033,1
6.1	Создание специализированного центра компетенций (СЦК)	-	1,99 (ОБ 1,0 ПИ 0,99)	-	-	-	-			1,99
7.1	Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской помощи	2,35 (ФБ)	-	-	-	-	-			2,35
8.1	Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр.Центральный в городе Заволжье	1,566 (ОБ 1,0 МБ 0,566)	3,63 (ОБ 2,64 МБ 0,99)	-	-	-	-			5,196
8.2	Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 – км 322+343 в Городецком районе Нижегородской области	25,87 (ОБ)	-	-	-	-	-			25,87
8.3	ППМИ «Заволжский дворик» – благоустройство прилегающей территории к жилым домам, ул. Пономарева,2, ул. Привокзальная,2	0,98 (ОБ 0,30 МБ 0,48 ПИ 0,20)	-	-	-	-	-			0,98
8.4	ППМИ «Город и заволжане»- ремонт дорог местного значения общего пользования, ул .Рылеева, Павловского, Веденева, Пономарева, Пушкина, пер. Энергетиков	2,86 (ОБ 1,45 МБ 0,86 ПИ 0,55)	-	-	-	-	-			2,86

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации								Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.5	Ремонт дороги по ул. Железнодорожной и ул. Лесозаводской	-	8,38 (ОБ 7,54 МБ 0,84)	-	-	-	-			8,38
8.6	Ремонт дороги в микрорайоне «Центральный»				10,16 (ОБ 9,51 МБ 0,65)					10,16
8.7	Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по улице Грунина – улица Молодежная					0,58 (МБ)				0,58
9.1	Строительство блочной газовой установки для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК»	12,97 (ПИ 12,86; МБ 0,11)	0,67 (МБ)	-	-	-	-			13,64
9.2	Благоустройство придомовых территорий ³⁷	-	14,73 (ФБ 9,71; ОБ 3,44; МБ 1,58)	5,77 (ФБ 4,99; ОБ 0,21; РБ 0,57)	9,77 (ФБ 8,44; ОБ 0,35; МБ 0,98)	4,98 (ФБ 4,30; ОБ 0,18; МБ 0,50)	-			35,25
9.3	Благоустройство сквера на улице Пушкина в районе домов №№ 28,37	-	4,11 (ФБ 1,05; ОБ 2,58; МБ 0,48)	-	-	-	-			4,11
9.4	Модернизация системы уличного освещения (энергосервисный контракт)	-	-	2,24 (МБ)	3,07 (МБ)	7,28 (МБ)	2,95 (МБ)			15,54
9.5	Реконструкция биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал»	-	-	-	-	-	393,44 (ФБ 377,7; ОБ 12,59; МБ 3,15)			393,44

³⁷ При условии выделения субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации								Всего, млн руб.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.1	Строительство спортивного зала для художественной гимнастики, ул. Молодежная ³⁸	-	-	5,38 (ОБ)	255,54 (ФБ 167,88; ОБ 87,66)	11,38 (ФБ 0,07; ОБ 11,31)	-			272,30
10.2	Капитальный ремонт объектов спорта города Заволжья ³⁹	-	-	1,53 (МБ)	-	Финансирование уточняется				1,53
ИТОГО		485,806	561,61	756,29	828,16	399,62	835,39	539,20	215,0	4621,1

³⁸ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

³⁹ При условии включения проекта в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области»

ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Развитие транспортной системы Нижегородской области – Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области – Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Развитие здравоохранения Нижегородской области – Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области – Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области – Развитие культуры и туризма Нижегородской области – Развитие образования Нижегородской области – Развитие предпринимательства Нижегородской области – Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района – Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2023 годы – Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» – Проект по поддержке местных инициатив
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</p>

<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p>Риски:</p> <p>Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода (автомобилестроение) Отток квалифицированных кадров в близлежащие города Прекращение финансирования программы поддержки местных инициатив за счет средств областного бюджета Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы из-за нестабильной работы градообразующего предприятия</p> <p>Возможности:</p> <p>Возможность трудоустройства высвобождающихся работников на других предприятиях Городецкого и близлежащих районов посредством организации транспортной доставки на новое место Использование механизма муниципально-частного партнерства в реализации мероприятий по улучшению городской среды Повышение квалификации специалистов за счет принятия участия в программах занятости населения и создание условий для обеспечения самозанятости населения и развития малого бизнеса Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности, в том числе в малом бизнесе, торговле и бытовом обслуживании населения, обрабатывающих производствах, не относящихся к автомобилестроению</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>-</p>